



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго»


О. Е. Коробов
«22» 07 201_ г.

ЗАПРОС
на корректировку сводного годового плана закупок


Исх. № 11 / 15
от «22» 07 2015 г.

Наименование подразделения	ООО «ЕЗ ОЦМ – Энерго»
Требуемое действие	Произвести корректировку планируемой даты размещения извещения о закупке позиции №1 Годового плана закупок
Основание, причина	Продление сроков согласования проектной и рабочей документации в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ.
Дополнительная информация	Сроки сдвигаются на 1 месяц.

Инициатор внесения изменений: 
(подпись) Коминова А. Г. «22» 07 2015 г.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго»


О. Е. Коробов
22 » 07 2015 г.

ЗАПРОС
на корректировку сводного годового плана закупок

Исх. № 14 / 15
от « 02 » 07 2015 г.

Наименование подразделения	ООО «ЕЗ ОЦМ – Энерго»
Требуемое действие	Произвести корректировку планируемой даты размещения извещения о закупке позиции №5 Годового плана закупок
Основание, причина	Продление сроков согласования проектной и рабочей документации в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ.
Дополнительная информация	Сроки сдвигаются на 1 месяц.

Инициатор внесения изменений: 
(подпись) Коминова А. Г. « 02 » 07 2015 г.
(ФИО)